

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер Губкинского РЭС
 ф-ла ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго"
 В.И. Гречухин
 " 09 09 2021 г.

**План отключений оборудования и ЛЭП Губкинского РЭС с 06.09.2021г по 12.09.2021г.
 выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2021/2021г.**

№ п/п	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)			
1	с.Мелавое	быт. Ул.Луговая, МУП Водоканал	06.09.2021 9:00	06.09.2021 17:00	Подключение приборов учета по инвестпрограмме
2	с.Мелавое	быт. Ул.Луговая, МУП Водоканал	07.09.2021 9:00	07.09.2021 17:00	Подключение приборов учета по инвестпрограмме
3	с.Мелавое	быт. Ул.Центральная	09.09.2021 9:00	09.09.2021 17:00	Подключение приборов учета по инвестпрограмме
4	с.Мелавое	быт. Ул.Центральная	10.09.2021 9:00	10.09.2021 17:00	Подключение приборов учета по инвестпрограмме
5	г.Губкин	быт. Ул.Горького 28, ул.Кирова 14,18,29, ул. Чайковского 27,29,31. Гаражи. Жилком-Гарант, ООО ТВ-Сервис, ОА Квант-Телеком	09.09.2021 9:00	09.09.2021 17:00	текущий ремонт
6	г.Губкин	быт. пер.Ударников, Ул.Центральная, ул.Согласия д.2-32. ООО Тройка, Почта, ДК Строитель.	06.09.2021 9:00	06.09.2021 17:00	текущий ремонт
7	г.Губкин	потребители перезапитаны	07.09.2021 9:00	07.09.2021 17:00	текущий ремонт
8	г.Губкин	потребители перезапитаны	09.09.2021 9:00	09.09.2021 17:00	текущий ремонт
9	с.Осколец, с.Аверино	быт. ПАО Ростелеком, ИП Ткаченко К.В., АТС, ДК, ИП Токарев Н.В.(м-н Светлана), комплексе "Губкинская рыба", картофелехранилище, весовая, пилорама, ООО Квадра-Энергосбыт(котельная)	06.09.2021 9:00	06.09.2021 17:00	Замена провода АС-35 на СИП-3 1х50.
10	с.Осколец, с.Аверино	быт. ПАО Ростелеком, ИП Ткаченко К.В., АТС, ДК, ИП Токарев Н.В.(м-н Светлана), комплексе "Губкинская рыба", картофелехранилище, весовая, пилорама, ООО Квадра-Энергосбыт(котельная)	07.09.2021 9:00	07.09.2021 17:00	Замена провода АС-35 на СИП-3 1х50.
11	г.Губкин	ГСК №7	10.09.2021 9:00	10.09.2021 17:00	текущий ремонт
12	с.Никаноровка	ОАО СП Губкинагрохолдинг	09.09.2021 9:00	09.09.2021 17:00	текущий ремонт
13	г.Губкин	Гаражный кооператив №7	10.09.2021 9:00	10.09.2021 17:00	Капитальный ремонт.
14	с.Скородное	быт. Пер.Чайковского, ул.1 Мая, ПЧ №41, ЗАО Скороднянское, ИП Крылова, администрация, ИП Коптева, Губкинское ОСБ, ИП Чуева.	06.09.2021 9:00	06.09.2021 17:00	Капитальный ремонт.
15	с.Скородное	быт. Пер.Чайковского, ул.1 Мая, ПЧ №41, ЗАО Скороднянское, ИП Крылова, администрация, ИП Коптева, Губкинское ОСБ, ИП Чуева.	07.09.2021 9:00	07.09.2021 17:00	Капитальный ремонт.
16	с.Никаноровка	ЗАО СП Губкинагрохолдинг	09.09.2021 9:00	09.09.2021 17:00	Капитальный ремонт.
17	с.Никаноровка	ЗАО СП Губкинагрохолдинг	10.09.2021 9:00	10.09.2021 17:00	Капитальный ремонт.
18	с.Аверино	быт. ФАП, ООО Квадра-Энергосбыт(котельная), м-н "Аверенский", ДК, Школа, ООО РН-Энерго	07.09.2021 9:00	07.09.2021 17:00	текущий ремонт

Зам. гл. инженера РЭС по ОР



Шкарупова Т.И.